



El 26 de febrero  
de 2021

Boletín informativo  
núm. 2



## OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES Las últimas noticias del proyecto – Página 1

### **Las últimas noticias de la puente peatonal:**

Este trabajo fue requerido antes de la extracción, y ahora el contratista puede empezar la demolición. El contratista planea empezar la demolición del edificio la semana del 15 de marzo, y está anticipado una semana por completar la demolición. Empezando la próxima semana, el contratista planea mover equipo al sitio y preparar la grúa. El contratista Kraemar planea empezar hincar pilotes por los cimientos de la puente en el lado norte de las vías ferreas la semana del 15 de marzo.

### **Las últimas noticias de Old West Main Street:**

Los planos finales fueron apropiado por El Departamento de Transporte de Minnesota (MnDOT) y están anunciados a licitación oficialmente. El anuncio está programado ser publicado en el periódico en los sábados del 13 y 20 del febrero y el 6 de marzo. La apertura de licitaciones está programado para el 9 de marzo y licitaciones recibidas estarán examinado por consideración ser adjudicado despues de la apertura. La construcción está anticipado empezar al principio de junio y estar completado para el mediados de octubre de 2021.

Cory Bienfang, P.E.

Ingeniero del Proyecto

Teléfono: 507-995-2936

E-mail: [cory.bienfang@bolton-menk.com](mailto:cory.bienfang@bolton-menk.com)

Jay Owens, P.E.

Director de Ingeniería de la Ciudad

Teléfono: 651-764-3336

E-mail: [jay.owens@ci.red-wing.mn.us](mailto:jay.owens@ci.red-wing.mn.us)

Ryan Illa

Gerente Ingeniero del Proyecto

Teléfono: 651-260-5956

E-mail: [ryan.illa@ci.red-wing.mn.us](mailto:ryan.illa@ci.red-wing.mn.us)