



El 2 de julio
de 2021

Boletín informativo
núm.11



OLD WEST MAIN & UPPER HARBOR RENOVACIONES

Las últimas noticias del proyecto

Las últimas noticias del puente peatonal:

El contratista ha completado la construcción del contrafuerte sur y actualmente está trabajando en los muros de contención del este y del oeste. El contratista anticipa 2 semanas más para completar el trabajo con concreto en la zona del contrafuerte del sur y la plaza del puente.

El contratista puso las cuatro vigas entre de Pilas 1, 2, y 3 esta semana. Durante las próximas semanas está trabajando en echar hormigón para la plataforma y el borde de la banqueta a lo largo de estas dos luces. El puente con entremado de acero está siendo hecho y se espera ser entregado antes del fin de julio. El programa de poner el puente entre del contrafuerte sur y la Pila 1 (Luz 1 sobre las vías del tren) ha sido demorada al medio de agosto para acomodar el programa de la contratista de la grúa.

Las últimas noticias de Old West Main Street:

Los contratos están llevando a cabo completamente, y el contratista está emocionado para empezar la construcción. La reunión de preconstrucción será el miércoles el 7 de julio y la construcción está anticipado empezar oficialmente en el lunes el 12 de julio. La construcción está planeada empezar en fase 1 con las dos cuadras de Old West Main de la calle Washington a TH 61/Main St. El trabajo empezará a la intersección de Jackson St.

La jornada de puertas abierta ha sido confirmada para **el miércoles el 7 de julio a las 7:00 de la noche** en las cámaras del consejo de Red Wing City Hall (315 W 4th St). La reunión incluirá una presentación formal empezar con prontitud a las 7:00. La jornada de puertas abiertas de enfocará en la construcción próxima con una discusión específica en las fases, el programa e impactos de la construcción, y el plan para acceso a empresas.

¡Feliz 4 de julio!

Cory Bienfang, P.E.
Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 507-995-2936
E-mail: cory.bienfang@bolton-menk.com

Jay Owens, P.E.
Director de Ingeniería de la Ciudad
Teléfono: 651-764-3336
E-mail: jay.owens@ci.red-wing.mn.us

Ryan Illa
Gerente Ingeniero del Proyecto
Teléfono: 651-260-5956
E-mail: ryan.illa@ci.red-wing.mn.us